

中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

【 3月の工事のお知らせ 】

2月は西棟工区で基礎配筋及び地下の掘削、東棟工区で障害撤去及び杭工事を進めてきました。護岸撤去作業も無事完了しました。
 3月は初旬に杭工事が終わると、2次掘削を行い順次基礎躯体工事を進めて行く予定になります。重機による作業が減る半面で作業員は
 土工事、鉄筋工事、型枠工事、設備工事、電気工事、仮設工事、鍛冶工事と多工種に渡り今までの倍以上の職人が働くこととなります。
 又、今後は順次基礎コンクリートの打設を行いますので、打設当日は生コン車両が非常に多く通行すると騒音が発生します。
 引続きご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。

工 種 名	2015年																																
	3月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
旧護岸解体工事		解体撤去を完了しました。																															
西側擁壁工事			コンクリート打設							コンクリート打設					コンクリート打設										コンクリート打設								
土工事		東棟2次掘削工事														東棟2次掘削工事																	
東棟基礎工事		杭打設		掘削土搬出												基礎鉄筋組み・型枠建込																	
西棟基礎工事		基礎鉄筋組み・型枠建込														基礎鉄筋組み・型枠建込																	
校舎コンクリート工事		基礎コン打設		捨コン打設											基礎コン打設		基礎コン打設							捨コン打設		基礎コン打設							
騒音レベル	全	中		大		中		全	中		大		中		全	大		中		大		中		全	中		大		中		全	中	
振動レベル	休	大		小		休	小		休	小		休	小		休	小		小		休	小		小		休	小		小		休	小		
搬入車両 10Tダンプ		10	10	10	20	30	30		10	10	10	10	10	10		10		10			10			10	10	10	10		10		10	10	
4T~10T車		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	10		10	10	
セミトレー		4	4	4	6	6	6		2																								
生コン車				60	60	10									20	90		90	90							20	100						

(概算車両台数)

発注： 中央区役所
監理： 株式会社類設計室
施工： 松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体