

## 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

## 【 6月の工事のお知らせ 】

5月は基礎工事を主に進めてきましたが、一部先行する工区では1階の躯体工事に着手いたしました。  
 6月も引き続き1階及び2階の躯体工事を進めて行くこととなります。躯体の進捗に合わせて外部足場が立ち上がります。  
 また西側擁壁工事が終わるため、搬入車両におきまして6月中旬より敷地内西側の動線を使用開始致します。

工 種 名	2015年																													
	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
西側擁壁工事			擁壁 埋戻し						擁壁 埋戻し、整地											車両動線として使用										
基礎工事			東C工区1階床工事						東D工区1階床工事																					
東棟躯体工事			1F躯体工事						1F躯体工事								1F/2F躯体工事							1F/2F躯体工事						
西棟躯体工事			1F/2F躯体工事						1F/2F躯体工事								1F/2F躯体工事							1F/2F躯体工事						
校舎コンクリート工事			コンクリート打設													コンクリート打設								コンクリート打設						
騒音レベル			大		大											大		大						大						
振動レベル							全休							全休																
搬入車両 4T~10T車	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5
セミトレーラー									2	2			3								3	2								
生コン車			90		70										70		90							90	90					

(車両予定台数)

発注： 中央区役所

監理： 株式会社類設計室

施工： 松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体