

中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

【 11月の工事のお知らせ 】

- ・11月の躯体工事はいよいよ5F、RF部分へと進みます。上棟まであと一息です。
- ・1～3階の内装工事に関してはサッシの取付、区画壁の設置、天井内の配管・配線工事を主に行っています。
- ・外装工事においては11月後半より1、2階部分の外壁タイル貼りを開始する予定です。
- ・防潮堤整備工事は山留他、土工事、小擁壁躯体工事を予定しています。

工 種 名	2015年																																
	11月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
東棟躯体工事				5F躯体工事							5F躯体工事							5F躯体工事									RF躯体工事						
西棟躯体工事				5F躯体工事							5F躯体工事							5F躯体工事									RF躯体工事						
コンクリート工事				コンクリート	←→	コンクリート											コンクリート	←→	コンクリート	←→	コンクリート					コンクリート	←→	コンクリート	←→	コンクリート	←→		
内装仕上工事				1F、2F内装仕上工事						1F、2F内装仕上工事							1F～3F内装仕上工事									1F～3F内装仕上工事							
防潮堤整備工事 (土木工事)				山留工事						山留工事							擁壁工事									擁壁工事							
										土工事							土工事									土工事							
騒音レベル	全					大	大											大	大								大	大					
振動レベル	全																																
搬入車両 4T～10T車				12	10	10	5			10	10	10	10	10	5		10	10	10	10	10	5			10	10	10	10			10	10	
ダンプ										30	30	30	30	30		30	30	30			30			20	20								
セストレーラー		2		2						2															2								
生コン車						80	15																		5	80	50				15	5	

(車両予定台数)

発注者: 中央区役所

設計監理者: 株式会社 類設計室

施工者: 松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体