

中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

【 7月の工事のお知らせ 】

6月は各工区において1階の躯体工事を着手しました。西棟の一部工区では2階体育館部分の躯体工事が始まり、躯体工事は順調に進捗しております。7月におきましては1階幼稚園保育室などの躯体工事を終えて、西棟・東棟それぞれ2階および3階へと工事は進んでまいります。また西側擁壁の工事も無事完了し、今後は西、東両方向より場内への入場を可能としました。今後も各所の整備を進め円滑に現場を進めていきたいと思っております。

工 種 名	2015年																														
	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
東棟躯体工事	1F/2F躯体工事					1F/2F躯体工事							1F/2F躯体工事								2F/3F躯体工事						2F/3F躯体工事				
西棟躯体工事	1F/2F躯体工事					1F/2F躯体工事							2F/3F躯体工事								2F/3F躯体工事						2F/3F躯体工事				
校舎コンクリート工事	コンクリート打設						コンクリート打設									コンクリート打設					コンクリート打設							コンクリート打設			
騒音レベル	大				全		大				全	全					大			全	全						全		大		
振動レベル					休						休	休								全	全						休				
搬入車両 4T~10T車	5	5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5		5	5	5	5	5
セミトレーラー			3	2						3			2				2				2	2		3				2			2
生コン車	80							80	80	80								80										80			

(車両予定台数)

発注： 中央区役所
 監理： 株式会社類設計室
 施工： 松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体