

## 中央区立豊海小学校及び中央区立豊海幼稚園改築工事

## 【 12月の工事のお知らせ 】

- ・躯体工事はいよいよ屋上階の工事を進めます。上棟まであと一息です！
- ・内装工事は4階のアルミサッシの取付を行い、1～3階に関しては壁・天井の下地工事を進めていきます。
- ・外装工事はタイル張り工事を開始します。また、バルコニーでは一部鉄骨の取付も行います。

\* 今年も残すところ1月となりましたが、ここまで工事を進めてくれたのも関係者の皆様の指導と、ご近隣様や学校、幼稚園関係者様のご理解とご協力をいただいた事によるものと思っています。残り1月気を抜かず安全作業に努めます。

工 種 名	2015年																																	
	12月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
東棟躯体工事																																		
西棟躯体工事																																		
コンクリート工事																																		
内装仕上工事																																		
防潮堤整備工事 (土木工事)																																		
騒音レベル																																		
振動レベル																																		
搬入車両 4T～10T車	5	10	10	10	5		5	10	10	10	10	5		10	10	10	10	10	5		10	10		10	10	5								
ダンプ	25	30	30	30	30		25	30	30	30	30	30																						
セミトレーラー				1								2																						
生コン車	5		30	10			15	10	10				25	10					15															

(車両予定台数)

発注者: 中央区役所

監理者: 株式会社 類設計室

施工者: 松井・坪井・クリスタルジャパン建設共同企業体